

Reddition de compte

Fonds régions et ruralité - Volet 3 – Ententes Signature Innovation

Nom de la MRC :

MRC de Pierre-De Saurel

				Montage financier du projet				
Année financière de début du projet	Nom du Fournisseur	Courte description de la dépense liée projet	Étape du projet	Coût global prévu au Cadre de gestion	Coût engagé	Contribution FRR	Avancement	Avancement %
PHASE "RÉDACTION DU DEVIS DE PROJET"								
2021-2022	CJE de Pierre-De Saurel (Chargé de projet)	Identification du projet : Consultation du milieu afin de déterminer le projet identitaire du territoire. Rédaction du formulaire "Devis du projet" à soumettre au MAMH, accompagné des documents complémentaires pertinents à la compréhension du projet	Élaboration du devis	49 500,00 \$	20 279 \$	20 279 \$	Terminé	100%
TOTAL POUR 2021					20 279 \$	20 279 \$		
PHASE "MISE EN ŒUVRE DE PROJET"								
2022-2023	CJE de Pierre-De Saurel (Chargé de projet)	Planification et coordination du projet : - Accompagnement de la MRC dans la mise en place du "Comité directeur" et des obligations inscrites à l'Entente conclue entre la MRC et le MAMH - Préparation, animation de rencontre et gestion administratives de celle-ci à titre de secrétaire.	Mise en place de l'Entente	356 460 \$	19 579 \$	19 579 \$	Terminé	100%

2022-2023	CJE de Pierre-De Saurel (Chargé de projet)	Gestion et coordination du projet, volet Technologies et opérations : - Définition du mandat, mise en place et animation des "Comités de travail" du volet Technologies et opérations - Analyse et mise en oeuvre des actions d'approvisionnement avec le comité de travail - Rédaction du devis et coordination du processus d'appel d'avis d'intérêt SEAO	Planification du projet	646 500 \$	19 579 \$	19 579 \$	En cours	3%
2022-2023	CJE de Pierre-De Saurel (Chargé de projet)	Gestion et coordination du projet, volet Marketing territorial : - Définition du mandat, mise en place et animation des "Comités de travail" du volet Marketing territorial - Analyse et mise en oeuvre des actions d'approvisionnement avec le comité de travail - Rédaction du devis & documents connexes, coordination du processus de demande de prix en vue de permettre l'octroi du contrat "Création de la stratégie de marketing territorial"	Planification du projet	442 000 \$	18 049 \$	18 049 \$	En cours	4%
2022-2023	CJE de Pierre-De Saurel (Chargé de projet)	Frais de gestion de projet (CJE Pierre-De Saurel)	Planification du projet	131 360 \$	5 721 \$	5 721 \$	En cours	En continu
TOTAL POUR 2022					62 927 \$			