

## Fonds régions et ruralité - Volet 3 – Ententes Signature Innovation

Nom de la MRC :

MRC de Pierre-De Saurel

VOLET	Lot de projet	Budget prévu	Contribution FRR	Total des dépenses par postes	Solde résiduel vs budget	Contribution Entente				
						2021	2022	2023	2024	2025
	Rédaction du devis de projet	49 500 \$	20 279 \$	Non-applicable	Non-applicable	20 279 \$	Non-applicable	Non-applicable	Non-applicable	Non-applicable
A	Planification et coordination de projet + Frais de gestion	356 460 \$	168 206 \$	168 206 \$	188 254 \$	Non-applicable	25 300 \$	142 906 \$		
B	Solution technologique et pratiques opérationnelles									
D	Coordination et animation des comités de travail et prise en charge des recommandations	646 500 \$	104 855 \$	104 855 \$	541 645 \$	Non-applicable	19 579 \$	85 276 \$		
C	Marketing territorial									
D	Coordination et animation des comités de travail et prise en charge des recommandations	442 000 \$	129 718 \$	129 718 \$	312 282 \$	Non-applicable	18 049 \$	111 669 \$		
E.1	Réserve de projet	131 360 \$	- \$	- \$	131 360 \$	Non-applicable	- \$	- \$		
E.2	Contingence projet	131 360 \$	- \$	- \$	131 360 \$	Non-applicable	- \$	- \$		
		<b>1 707 680,00 \$</b>	<b>234 572 \$</b>	<b>402 778 \$</b>	<b>1 304 902 \$</b>	<b>20 279 \$</b>	<b>62 928 \$</b>	<b>339 850 \$</b>		

# Reddition de compte

## Fonds régions et ruralité - Volet 3 – Ententes Signature Innovation

Nom de la MRC : MRC de Pierre-De Saurel  
 Année de réalisation : 2023

Volet	Lot de projet	Année	Nom du/des fournisseur(s)	Courte description de la dépense liée projet	Montage financier du projet				Avancement	Avancement %	Notes
					Coût global prévu au Cadre de gestion	Budget global	Coût engagé	Contribution FRR			
<b>PHASE "MISE EN ŒUVRE DE PROJET"</b>											
A	Planification et coordination de projet + Frais de gestion	2023	CJE de Pierre-De Saurel (chargé de projet) Bélanger et Sauvé avocats	<b>Planification, coordination et gestion du projet</b> - Actions de gestion du projet Signature innovation avec l'équipe de projet et les partenaires du milieu - Actions de coordination en vue de respecter les paramètres de l'Entente; - Animation des comités directeur de projet et prise en charge des actions de suivi; - Préparation, animation de rencontre et gestion administratives de celle-ci à titre de secrétaire. - Coordination et réalisation des démarches d'octroi de contrat (légal) avec l'appui d'experts externes et suivi du respect des paramètres légaux du projet.	356 460,00 \$	356 460,00 \$	142 906,10 \$	142 906,10 \$	En cours	En continu	
B	Solution technologique et pratiques opérationnelles	2023	Valtech	<b>Design et développement de la solution technologique</b> Mise en œuvre du contrat de services de design et développement de la solution web transactionnelle		392 771,85 \$	48 856,79 \$	48 856,79 \$	En cours	11%	
D	Coordination et animation des comités de travail et prise en charge des recommandations	2023	CJE de Pierre-De Saurel (chargé de projet)	<b>Gestion et coordination du projet, volet Technologies et opérations :</b> - Animation des "Comités de travail" du volet Technologies et opérations et prise en charge des actions de suivi; - Analyse et mise en oeuvre des actions d'approvisionnement avec le comité de travail - Accompagnement et coordination de la réalisation des livrables avec l'appui du fournisseur de services Valtech; - Soutien à l'agence retenue afin de l'approvisionner du matériel et de l'information requis permettant la réalisation de son mandat (photos, vidéos, outils, documents, rencontres partenaires)	646 500,00 \$	Non-applicable	36 418,74 \$	36 418,74 \$	En cours	En continu	
C	Marketing territorial	2023	Hula Hoop	<b>Design et développement des livrables de marketing territorial</b> Mise en œuvre du contrat de services de définition de la stratégie de marketing territorial "Région Sorel-Tracy" Mise en œuvre du contrat de services de création de l'événement de lancement de la marque territoriale "Région Sorel-Tracy"		92 698,59 \$	56 977,30 \$	56 977,30 \$	En cours	4%	

D	Coordination et animation des comités de travail et prise en charge des recommandations	2023	CJE de Pierre-De Saurel (chargé de projet)	<b>Gestion et coordination du projet, volet Marketing territorial :</b>						
				- Animation des "Comités de travail" du volet Marketing territorial et prise en charge des actions de suivi;	442 000,00 \$					
				- Analyse et mise en oeuvre des actions d'approvisionnement avec le comité de travail						
				- Accompagnement et coordination de la réalisation des livrables avec l'appui du fournisseur de services Hula Hoop;						
				- Prise en charge de l'approbation des livrables auprès des parties prenantes ciblées (élus, comité directeur);	Non-applicable	54 691,34 \$	54 691,34 \$	En cours	En continu	
				- Coordination de l'organisation de l'événement de lancement de la marque territoriale						
				- Soutien à l'agence retenue afin de l'approvisionner du matériel et de l'information requis permettant la réalisation de son mandat (photos, vidéos, outils, documents, rencontres partenaires)						
				- Frais entourant l'événement de lancement de la marque territoriale						
E.1	Réserve de projet			Sommes prévues pour permettre l'ajout de nouveaux livrables à la portée de projet Signature innovation (sous réserve de l'acceptation du comité directeur et/ou du conseil de la MRC)	131 360,00 \$	131 360,00 \$	- \$	- \$	N/A	En continu
E.2	Contingence projet			Sommes prévues pour permettre d'ajuster les budgets de projet advenant des augmentations de coûts, des erreurs ou des omissions au moment de la création du montage financier	131 360,00 \$	131 360,00 \$	- \$	- \$	N/A	En continu
<b>TOTAL POUR 2023</b>					<b>1 707 680,00 \$</b>					